

**Lifelong Learning Programme – 2007-2013**

Project n.: 550472-LLP-1-2013-1-IT-KA1-KA1ECETA - Grant Agreement: 2013 - 4847 / 4

**Q4ECEC Project**  
**'Awareness-raising on Quality and Institutional Commitment in Early Childhood Education and Teaching'****28 Luglio 2014 – Roma - IT****III° Partners Meeting – Verbale (draft 1)**

Sede incontro	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia Sala Bianca - Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Rome (IT)
Data e orario	28 Luglio 2014 – h.14.30 - 17.30
Partecipanti	⇒ P1 Teseo srl – Sonia Ceramicola, Edi Fanti ⇒ P2 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Politiche per la Famiglia (DIPOFAM) – Luciana Saccone, Giuseppe Di Donato, Daniela Damiani, Pietro Maria Paolucci, Emanuela Bruni ⇒ P3 Università degli Studi di Firenze – Dip. Scienze dell'Educazione e psicologia (SCIFOPSI) - Alessandro Mariani, Maurizio Parente

Il 28 luglio 2014 si è svolto a Roma il terzo meeting del progetto Q4ECEC, alla presenza dei partecipanti menzionati in rappresentanza delle rispettive organizzazioni partners.

Gli argomenti previsti dall'agenda del meeting sono stati complessivamente analizzati. Si evidenzia di seguito una sintesi delle principali tematiche esaminate e delle relative decisioni assunte.

**WP2 QUALITY ASSURANCE - SCIFOPSI**

In merito alle attività di monitoraggio (WP2), si è mostrato il template pre-compilato che verrà utilizzato dai partners con riferimento già al primo quadrimestre di attività (Maggio-Agosto 2014 – scadenza presentazione: 20.09.2014).

Al termine del meeting, come previsto dal progetto, si è quindi provveduto a compilare il questionario di valutazione interna alla partnership – risultati overall evaluation: 4,75 (max punteggio 5)

**WP3 DISSEMINATION - TESEO srl**

Teseo ha provveduto a fornire aggiornamenti sugli aspetti e gli strumenti menzionati di seguito.

- **WEB SITE** – [www.q4ecec.eu](http://www.q4ecec.eu)

Al sito sono adesso stati aggiunti gli spazi Wiki e Forum, oltre ad alcuni materiali relativi ai meetings già realizzati fra partners e con le istituzioni europee.

- **NEWSLETTER**

E' stato presentato un primo draft della newsletter. Si è mostrato quindi il lay-out grafico ed un primo articolo focalizzato sulla presentazione del progetto. Si è quindi deciso di procedere all'effettuazione di alcune interviste (con particolare riferimento ai dirigenti e responsabili di DIPOFAM) che andranno a costituire sempre i testi del primo numero della newsletter (trimestrale) la cui pubblicazione, a causa delle vacanze estive, è prevista per inizio Settembre (piuttosto che ad inizio Agosto come indicato nel progetto).

Poiché i primi eventi da realizzarsi nelle regioni della Convergenza sono stati previsti per l'autunno, è stata ipotizzata per quel periodo la pubblicazione di un numero speciale della newsletter ai fini di una attenta disseminazione delle iniziative.

- **COUNTRY DISSEMINATION PLAN (CDP)**

Teseo ha quindi presentato un primo draft del Country Dissemination Plan (Allegato 1) che al momento prevede ca 200 contatti. Al CDP saranno aggiunti altri riferimenti e contatti forniti sia da DIPOFAM che da SCIFOPSI.

L'ampia mailing list verrà quindi utilizzata per diffondere la Newsletter di progetto, oltre ad altre informazioni.

## **WP4 STRATEGY & METHODOLOGY - SCIFOPSI**

SCIFOPSI ha provveduto alla presentazione delle modalità e dei contenuti in base ai quali si pensa di strutturare gli eventi da realizzarsi nelle quattro regioni coinvolte (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) – si veda Allegato 2.

La proposta concentra l'attenzione attorno alle tre principali aree tematiche indicate a seguire:

- ❖ ET 2020, politiche europee ECEC ed OMC
- ❖ Standard ed indicatori di qualità per i servizi all'infanzia
- ❖ Professionalità e Competenze per operatori ECEC

Si sottolinea che le tematiche evidenziate saranno adattate alle esigenze ed alle responsabilità professionali dei due principali *target groups* di riferimento: da un lato i policy- e decision-makers, e dall'altro gli operatori dell'infanzia (dagli educatori ai dirigenti dei servizi all'infanzia) e gli stakeholders (associazioni di genitori, editori scolastici etc).

I materiali che verranno presentati ed utilizzati saranno composti da:

- a) indicazioni della Commissione Europea
- b) esempi sviluppati a livello regionale
- c) approfondimento del tema da parte della letteratura internazionale e nazionale

Con riferimento ad esempi e buone prassi realizzate in ambito regionale (punto b), DIPOFAM – come già indicato anche durante il Kick off meeting nazionale – sottolinea l'importanza di evidenziare le *esperienze di gemellaggio* condotte a livello interregionale, dando così rilievo a scambi di esperienze tra regioni del sud e del centro-nord Italia (es. gemellaggio fra Casalecchio di Reno – Emilia Romagna e Leonforte – Sicilia, etc.)

In relazione ai materiali di futura elaborazione, DIPOFAM evidenzia inoltre la necessità di inserire fra questi alcune 'linee guida' che diano indicazioni sulla qualità dei servizi, con riferimento sempre alle best practice sul piano nazionale, unite a metodiche che ne facilitino l'introduzione nel rispetto delle diversità ed esigenze dei diversi contesti territoriali.

In proposito SCIFOPSI sottolinea quindi la possibilità di inserire un vademecum/glossario che faccia riferimento a parole-chiave utili per gli operatori e stakeholders dell'area 'infanzia'.

## WP5 AWARENESS-RAISING CAMPAIGN – DIPOFAM

In merito alla realizzazione ed organizzazione degli eventi nelle quattro regioni coinvolte, i partners concordano con quanto indicato a seguire

### ❖ EVENTI Q4ECEC - Programma

Gli eventi previsti nelle quattro regioni (2 per regione) saranno concentrati in un'unica giornata. Ciascun evento previsto infatti per i due target groups coinvolti (Policy- e decision-makers; Operatori per l'infanzia e stakeholders) sarà realizzato in sessioni parallele nel corso quindi di un'unica giornata. La sessione rivolta a Policy- e decision-makers si concluderà al mattino, mentre per gli Operatori per l'infanzia e stakeholders si prevedono lavori di gruppo anche nel pomeriggio.

Si veda di seguito il programma ipotizzato

Orario	a) Policy e decision-makers	b) Operatori infanzia e stakeholders ECEC	
10.00-10.30	Saluti Istituzionali		
10.30-11.30	1. ET2020, ECEC, Fondi europei - <i>Discussione</i>	10.30-11.30	1.Indicatori di qualità (spazi, tempi, materiali, relazioni) - <i>Discussione</i>
11.30-12.30	2.Indicatori di qualità (spazi, tempi, materiali, relazioni) - <i>Discussione</i>	11.30-12.30	2. Professionalità degli educatori (competenze e continuità orizzontale e verticale) - <i>Discussione</i>
12.30-13.30	3. Professionalità degli educatori (competenze e continuità orizzontale e verticale) - <i>Discussione</i>	12.30-13.30	3. ET2020, ECEC, Fondi europei - <i>Discussione</i>
	Conclusione dei lavori	13.30-14.30	<i>Pausa Pranzo</i>
		14.30-16.30	Gruppi di lavoro tematici: 1. Programmi/progetti europei 2. Indicatori di qualità 3. Professionalità degli educatori
		16.30-17.30	Restituzione dei lavori di gruppo Conclusioni

### Q4ECEC Project

### ❖ EVENTI Q4ECEC – Organizzazione e tempi

Per l'organizzazione degli eventi è stato ipotizzato il seguente percorso con il rispettivo calendario:

- Palermo, 23 ottobre 2014 – Sede: Università degli Studi di Palermo
- Napoli, 30 Ottobre 2014 – Sede: Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli;
- Bari, 11 dicembre 2014 – Sede: Università degli Studi di Bari;
- Calabria, 22 gennaio 2014 – Sede: Università degli Studi di Cosenza;
- Roma, 23 aprile 2015, Conferenza finale.

Sempre con riferimento agli eventi, si ipotizza la possibilità di realizzare un evento aggiuntivo a Firenze (2015) con la partecipazione di Regioni ed enti anche di altre aree geografiche italiane, non direttamente coinvolte nel progetto.

In tempi brevi verranno fornire da parte di SCIFOPSI alcune indicazioni per l'attivazione dei contatti da parte di DIPOFAM presso le sedi universitarie indicate.

## WP1 PROJECT MANAGEMENT – TESEO SRL

La fase contrattuale fra Teseo ed i partners è in fase conclusiva e si attendono nel breve i contratti firmati dai legali rappresentanti di P2 e P3, per poi passare al trasferimento della prima tranche dei fondi di progetto da parte di Teseo.

Il prossimo meeting fra partner è fissato per la data del 18 Settembre pv, sempre a Roma (h 10.00-17.00).

Elenco allegati:

All. 1 – Country Dissemination Plan (draft 1)

All. 2 – Strategy & Methodology (WP4)

31.07.2014